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中航廉江良垌 9OMW渔光互补光伏电站项目
水土保持方案变更审批准予行政许可决定书

廉江航能新能源有限公司:   )

你公司《中航廉江良垌 90MW渔光互补光伏电站项目水土保

持方案变更报告书行政许可申请》及相关资料已收悉。经研究

批复如下:

一、⒛22年 3月 29日 ,我局以 《中航廉江良垌 90MW渔光

互补光伏电站项目水土保持方案审批准予行政许可决定书》(廉

水函 匚⒛22〕 136号 )文对中航廉江良垌 90MW渔光互补光伏电

站项目水土保持方案进行了批复。水土保持方案批复中项目总

占地 74。 524公顷。同时,建设单位于 2022年 u月 lS日 足额

缴纳了本项目的水土保持补偿费 7.4524万元。

中航廉江良垌 90MW渔 光互补光伏电站项目于 2022年 6月

正式开工建设。由于地块租地难易问题,光伏区建设位置及面
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积发生变动,本项目水土保持方案发生以下变化:

(1)由 于土地租赁难易的问题,导致实际建设光伏区位置与

原批复方案光伏区位置发生较大变动。实际建设水土流失防治

责任范围与原批复方案相比增加 30.508hm2,水土流失防治责任

范围增加 40.9%,超过 30%以上,属于重大变更。

(2)项 目实际建设表土剥离量与原批复方案相比减少 0.18

万m3,表土剥离量减少了41.9%,大于 30%,属于重大变更。
(3)实 际建设植物措施面积与原批复方案相比减少

0.325llm2,植 物措施面积减少了32.5%,大于 30%,属于重大

变更。

根据 《中华人民共和国水土保持法》相关规定,需补充或

修改水土保持方案报审批机关批准。建设单位依法组织编报了

《中航廉江良垌 90哪渔光互补光伏电站项目水土保持方案变更

报告书》 (以下简称 《变更报告》 )。

二、2025年 2月 建设单位组织专家对 《变更报告》开展了

技术论证,专家组提出了技术评审意见,认为该 《变更报告》

的编制满足水土保持有关技术规范和要求,可 以上报审批。

三
'、 我局同意中航廉江良垌 90MW渔光互补光伏电站项目水

土保持方案的变更,同 意该项目水土流失防治措施体系和分区

防治措施布设。同意将 《变更报告》作为该工程项目水土保持

设施验收的依据之一。

四、同意 《变更报告》投资概算编制原则、
·
依据和标准 ,

水土保持估算总投资为 159.7万元,其中主体工程已列 130.6

万元,变更方案新增 29.1万元。
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五、本项目应补缴水土保持补偿费为 183048元 (需缴纳水

土保持补偿费的面积为 305080∥ ,按 0.6元 /m2计算 )。 根据《广

东省发展改革委 广东省财政厅关于扩大部分涉企行政事业性

收费免征对象范围的通知》 (粤发改价格函 E⒛ 19〕 649号 )

规定,该项目免征地方性收入水土保持补偿费 164743.2元 ,

代收上缴中央的水土保持补偿费 18304。 g元。

六、你公司需严格按照批准的中航廉江良垌 90MW渔光互补

光伏电站项目水土保持方案和中航廉江良垌90MW渔光互补光伏

电站项目水土保持方案变更做好水土保持后续设计并落实各项

水土保持防护措施,切实防治因工程建设产生的水土流失。

七、你公司应在本工程投产使用前,及时开展水土保持设

施自主验收工作,向社会公开并向我局报各。

抄送:廉江市水土保持站,湛江市凯琳技术服务有限公司。
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