附件5
项目支出绩效自评报告

项目名称：廉江市人民医院医技综合楼建设项目
评价年度：2024年度
市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2025.7
一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

廉江市人民医院作为一家三级医院，目前住院大楼功能落后，医技力量薄弱，这与廉江市经济发展情况不配。2019年底发生新型冠状病毒肺炎疫情给我国带来了重大的损失，我国对公共卫生防治越来越重视，廉江市人民医院的基础医疗资源愈显不足。因此在廉江市人民医院院中建设一个设施完善、功能完备、相对独立、规模适中的医技综合楼楼意义重大。

2、项目实施依据

根据《关于廉江市人民医院医技综合楼项目可行性研究报告的批复》(廉发改社〔2020]9号）、《关于廉江市人民医院医技综合楼建设项目初步设计概算复函》(廉发改社函(2021]15号)、《关于下达2024年3月地方政府新增债券转贷资金的通知廉财债〔2024]45号)等文件精神。

项目内容

建设内容为新建医技综合楼一幢,总建筑面积 48804.9 平方米,地下1层，地上17层,购置医疗设备一批。新增病床数量 210张。

4.项目实施情况

该项目建设周期:70个月，从2020年2月一2025年12月，分三个阶段进行:工程报批、招投标阶段:2020年2月17日一2021年5月18日。资金申请、施工阶段:2021年10月-2024年12月。整体验收及交付使用:2025年1月。2021年5月由广东省构建工程建设有限公司中标,2021年6月并签订《建设项目施工总承包合同》，合同金额 31916.46万元，项目于2021年10月26 日开工。

5.预期投入

项目总投资32995.29万元。资金来源:申请政府专项债券及上级补助资金解决。

评价年度项目绩效目标设定情况。

总体目标:建设内容包括:总建筑面积48804.9平方米，新增病床数量 210张。建设周期该项目建设期:44个月，从2021年4月一2025年12月，分三个阶段进行:工程报批、招投标阶段:2021年4月19日一2021年5月18日。资金申请、施工阶段:2021年10月-2024年12月。整体验收及交付使用:2025年1月。

阶段性目标:2024年年底该项目计划100%完工，进行收尾工作。
二、绩效自评工作开展情况

本次绩效自评项目为“廉江市人民医院医技综合楼建设项目”，廉江市人民医院申报并组织项目实施，主管部门为廉江市卫生健康局。该项目为延续性项目，实施周期为2021年10月-2025年1月，项目金额共计32995.29万元，全部属于申请政府专项债券及上级补助资金解决。根据《关于开展2024年度财政专项资金支出自我绩效评价的通知》(廉财绩(2025]4号)要求，制定了《廉江市人民医院财政资金绩效评价工作实施方案》做到分管业务领导负总责、亲自抓，细分了各阶段需要完成的工作目标。抽调业务骨干组成绩效评价工作小组，开展市级财政资金绩效评价实施工作。评价工作小组收集项目支出相关资料进行分析，形成评价结论。

三、绩效自评结果

通过对廉江市人民医院医技综合楼建设项目的决策、管理、产出、效益及主要问题的分析，廉江市人民医院医技综合楼建设项目绩效自我评价总得分为100分，结果等级为“优”。

项目资金使用绩效

(一)资金投入情况

1、资金到位情况。本项目2024年年度预期投入3400元，预算安排为3400万元，2024年实际到位资金2635.28万元，2025年继续划拨到位500万元，以上资金均使用于廉江市人民医院医技综合楼建设项目。

2、资金执行情况。本项目2024年年度预算金额为3400万元，2024年实际支出金额为2635.28万元，到位资金支出率为100%。2025年目前支出金额为500万元，目前到位资金支出率为100%。
3、资金管理情况。廉江市人民医院明确了经费使用要求和进度等事项。项目开展严格按照廉江市财政局的相关文件要求，资金由财政局直接支付。

（二）绩效目标完成情况

廉江市人民医院医技综合楼建设项目总建筑面积48804.9平方米，新增病床数量 210张。廉江市人民医院是一所综合性医院，目前定编床位1300张，实际开放床位 1300张。近年来收治病人和门诊人数持续增长，据统计2023年总诊疗人次为888000人次，2024年总诊疗人次972023人次，增长率为3.92%；2023年出院人数63202人，2024年出院人次为65788人，增长率为4.09%；预计本项目建成后，病床数有所增加，预测年门诊量及住院量将逐年增加，医疗收入也随之增加。项目的建设具有较好的经济效益。本项目的建设符合廉江市发展规划要求，对改善当地公共医疗事业建设以及提高社会服务水平有较好的影响:提高医疗服务水平，方便群众就医，解决群众看病难的问题，提高人民的生活水平和生活质量;同时可减轻医院就诊压力，对于促进湛江市医疗卫生事业健康发展具有重要意义;有利于促进区域经济发展，提高居民的生活质量，项目的建设具有较好的社会效益。2024年第1-4季度门诊就诊患者满意度分别为99.13%、97.70%、98.38%、98.19%，年平均门诊患者满意度为98.35%；2024年第1-4季度住院患者满意度分别为97.77%、97.48%、97.2%、97.59%，年平均住院患者满意度为97.51%。该项目仍未完成暂未有针对该项目进行满意度调查，以医院整体就诊患者满意度调查为主。

五、改进意见

（一)加强对项目资金的监督管理。对项目实施事前、事中、事后监督。深入项目现场，检查项目实施情况并形成检查底稿，追踪项目运行持续性、稳定性情况，力争项目朝着预定目标高效

运作。

完善项目效益指标。多维度收集项目资金运行效果，从运行效率、安全性、服务质量等方面考核专项资金实施带来的成效。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过本次绩效评价，规范基本建设财务行为，加强基本建设财务管理，提高财政资金使用效益，保障财政资金安全，严格执行国家有关法律、行政法规和财务规章制度，坚持勤俭节约、量力而行、讲求实效。本次绩效评价计划通过政府门户网站公开。

2025年7月21日
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