附件5
项目支出绩效自评报告

项目名称：廉江市人民医院医技综合楼配套电力增容和污水处理扩容工程及医疗设备设施采购项目
采购项目评价年度：2024年度
市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2025.7
一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

廉江市人民医院作为一家三级医院，目前住院大楼功能落后，医技力量薄弱，这与廉江市经济发展情况不配。因此在廉江市人民医院院中建设一个设施完善、功能完备、相对独立、规模适中的医技综合楼，及增加医疗设备满足人民群众医疗的需求，提升医院诊疗能力，我们迫切需要通过政府采购的方式购进疗设备及医疗专项设施，而且新建住院大楼后，排放的医疗污水中含有较多成份复杂，污染浓度较高的污染物质，包括病房、门诊室、实（化）验室、X光照相洗印、手术室、食堂、洗衣房等场所排放的污水，污水中除含有大量病菌、病毒和寄生虫外，还含有许多有机的和无机的污染物，如各种药物、消毒剂、解剖遗弃物等污染物，成份较为复杂，直接排放对周边环境和水体会造成较大的危害。医技楼项目新建后设203张传染病床位，对传染病房污水、粪便进行预消毒，设计处理水量为100m3/d。预处理后的传染病房污水、粪便排入综合医疗废水治理设施进行进一步处理；项目检验科废水加入相应中和液或消毒剂进行预处理后再排入综合医疗废水治理设施进行进一步处理。加污水处理设施是非常必要的。

目前，廉江市人民医院由于负荷的日益增大，现有的变压器容量较小，目前医院变压器长期处于过载运行，极易发生停电等突发事件，而作为医疗卫生机构，停电事件极易给医患病人造成生命危险。亟待更新变压器，增大变电站的容量，以满足当前医院各类电气设备设施用电的需要，同时也能极大降低变压器的损耗。鉴于这种情况，医院计划对现有10kV电力增容进行更换改造，提升现有的供电服务能力。

2、项目实施依据

根据《关于廉江市人民医院医技综合楼配套电力增容和污水处理扩容工程及医疗设备设施采购项目建议书的批复》（湛廉发改投审[2022]67号、《关于廉江市人民医院医技综合楼配套电力增容和污水处理扩容工程及医疗设备设施采购项目可行性研究报告的批复》（湛廉发改投审[2022]71号）、《关于廉江市人民医院医技综合楼配套电力增容和污水处理扩容工程及医疗设备设施采购项目初步设计概算的批复》（湛廉发改投审[2022]216号）、《关于下达2024年3月地方政府新增债券转贷资金的通知廉财债[2024]46号)等文件精神。

项目内容

该项目建设内容为电力配电增容工程，将旧动力楼中心电房250kVA油浸式变压器增容为一台SGB13-RL-630kVA干式变压器；在新动力楼中心电房新增3台SGB13-RL-2000kVA干式变压器，廉江市人民医院实际总容量11110kVA，实际增容6380kVA，以满足其用电需要。另外增加一条线路，从变电站到人民医院约2.5公里。建设一座日处理医疗废水1000立方米的污水处理站，内容有好氧池、厌氧池、消毒池和加药设备一套、集中收集空气处理设备设施等，及采购新建住院大楼医技楼的医疗专项设施设备一批。

4.项目实施情况

该项目建设周期:42个月，从2022年6月一2025年12月，分三个阶段进行:工程报批、招投标阶段:2022年6月一2023年6月。资金申请、施工阶段:2024年2月-2025年12月。预计整体验收及交付使用:2026年1月。2023年6月签订《建设项目施工总承包合同》，合同金额 12993.22万元，项目于2024年2月18 日开工。2023年3月29日签订《医疗设备采购合同》，合同金额9747万元，医疗设备采购等待主体完毕进场安装。
5.预期投入

项目总投资23350万元。资金来源:申请政府专项债券及上级补助资金解决。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。

总体目标:建设内容包括:电力配电增容工程部分，将旧动力楼中心电房250kVA油浸式变压器增容为一台SGB13-RL-630kVA干式变压器；在新动力楼中心电房新增3台SGB13-RL-2000kVA干式变压器，廉江市人民医院实际总容量11110kVA，实际增容6380kVA，以满足其用电需要。另外增加一条线路，从变电站到人民医院约2.5公里。建设一座日处理医疗废水1000立方米的污水处理站，内容有好氧池、厌氧池、消毒池和加药设备一套、集中收集空气处理设备设施等，及采购新建住院大楼医技楼的医疗专项设施设备一批。该项目建设周期:42个月，从2022年6月一2025年12月，分三个阶段进行:工程报批、招投标阶段:2022年6月一2023年6月。资金申请、施工阶段:2024年2月-2025年12月。预计整体验收及交付使用:2026年1月。
阶段性目标:2024年年底计划医疗专项设施工程完成90%，电力增容工程完成100%，污水处理站建设用地地质勘探已完成已出勘探报告；医疗设备采购完成30%。

二、绩效自评工作开展情况

本次绩效自评项目为“廉江市人民医院医技综合楼配套电力增容和污水处理扩容工程及医疗设备设施采购项目”，廉江市人民医院申报并组织项目实施，主管部门为廉江市卫生健康局。该项目为延续性项目，实施周期为:2022年6月一2025年12月，项目金额共计23350万元，全部属于申请政府专项债券及上级补助资金解决。根据《关于开展2024年度财政专项资金支出自我绩效评价的通知》(廉财绩(2025]4号)要求，制定了《廉江市人民医院财政资金绩效评价工作实施方案》做到分管业务领导负总责、亲自抓，细分了各阶段需要完成的工作目标。抽调业务骨干组成绩效评价工作小组，开展市级财政资金绩效评价实施工作。评价工作小组收集项目支出相关资料进行分析，形成评价结论。

三、绩效自评结果

通过对廉江市人民医院医技综合楼配套电力增容和污水处理扩容工程及医疗设备设施采购项目的决策、管理、产出、效益及主要问题的分析，廉江市人民医院医技综合楼配套电力增容和污水处理扩容工程及医疗设备设施采购项目绩效自我评价总得分为100分，结果等级为“优”。

项目资金使用绩效

(一)资金投入情况

1、资金到位情况。本项目2024年年度预期投入3500万元，预算安排为3500万元，实际到位资金3500万元。该项资金使用于廉江市人民医院医技综合楼配套电力增容和污水处理扩容工程及医疗设备设施采购项目。

2、资金执行情况。本项目本2024年年度预算金额为3500万元，2024年实际支出金额为3500万元，资金支出率为100%。

3、资金管理情况。廉江市人民医院明确了经费使用要求和进度等事项。项目开展严格按照廉江市财政局的相关文件要求，资金由财政局直接支付。

（二）绩效目标完成情况

廉江市人民医院医技综合楼配套电力增容和污水处理扩容工程及医疗设备设施采购项目规划总建筑面积：6858平方米（其中，医疗专项装修面积5820平方，污水建筑面积1038平方）；规划用地面积：1030平方米（污水处理站规划用地面积）。廉江市人民医院是一所综合性医院，目前定编床位1300张，实际开放床位 1300张。近年来收治病人和门诊人数持续增长，据统计2023年总诊疗人次为888000人次，2024年总诊疗人次972023人次，增长率为3.92%；2023年出院人数63202人，2024年出院人次为65788人，增长率为4.09%；预计本项目建成后，病床数有所增加，预测年门诊量及住院量将逐年增加，医疗收入也随之增加。项目的建设具有较好的经济效益。本项目的建设符合廉江市发展规划要求，对改善当地公共医疗事业建设以及提高社会服务水平有较好的影响:提高医疗服务水平，方便群众就医，解决群众看病难的问题，提高人民的生活水平和生活质量;同时可减轻医院就诊压力，对于促进湛江市医疗卫生事业健康发展具有重要意义;有利于促进区域经济发展，提高居民的生活质量，项目的建设具有较好的社会效益。2024年第1-4季度门诊就诊患者满意度分别为99.13%、97.70%、98.38%、98.19%，年平均门诊患者满意度为98.35%；2024年第1-4季度住院患者满意度分别为97.77%、97.48%、97.2%、97.59%，年平均住院患者满意度为97.51%。该项目仍未完成暂未有针对该项目进行满意度调查，以医院整体就诊患者满意度调查为主。

五、改进意见

（一)加强对项目资金的监督管理。对项目实施事前、事中、事后监督。深入项目现场，检查项目实施情况并形成检查底稿，追踪项目运行持续性、稳定性情况，力争项目朝着预定目标高效

运作。

完善项目效益指标。多维度收集项目资金运行效果，从运行效率、安全性、服务质量等方面考核专项资金实施带来的成效。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过本次绩效评价，规范基本建设财务行为，加强基本建设财务管理，提高财政资金使用效益，保障财政资金安全，严格执行国家有关法律、行政法规和财务规章制度，坚持勤俭节约、量力而行、讲求实效。本次绩效评价计划通过政府门户网站公开。

2025年7月21日
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