
附件2:
廉府函〔2019〕156号

关于搬迁廉江市汽车总站并建设休闲公园

的议案办理方案报告

市人大常委会：

根据市人大常委会《关于做好市十六届人大四次会议议案和代表建议办理工作的通知》（廉常〔2019〕3号）要求，将陆锡章等代表提出的《关于搬迁廉江市汽车总站并建设休闲公园的议案》（第30号）交由市政府办理。市政府组织市交通运输局、市发展和改革局、市城市管理和综合执法局、市自然资源局、市住房和城乡建设局、湛江市生态环境局廉江分局、湛汽集团、吉水镇政府等单位深入研究，作出办理方案，现报告如下：

一、搬迁廉江汽车运输总站的迫切性和重要性

随着我市经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，城区的机动车拥有量已达15万辆，给廉江城区的交通带来很大压力，特别是中山二路廉江汽车运输总站路段，由于路面较窄，交通量较大，进出站车辆经常造成交通阻塞，存在较大安全隐患。廉江汽车运输总站建于上世纪五十年代，站场面积较小，站房设施陈旧落后，已远远不能满足当前旅客集散的功能要求和城市交通发展的需要，市民对廉江汽车运输总站搬迁的呼声很高。此外，由于廉江汽车运输总站和城南汽车客运站同属城南片区，相距较近，设置欠缺合理。根据我市“十三五”发展规划，在城北片区设新汽车总站，南北分设，对完善城市功能布局，方便群众出行具有重要意义。因此，搬迁廉江汽车运输总站既是一项便民、惠民的民生工程，也是完善城市功能、提升城市品位的重要举措。

二、总体工作目标

（一）迁建廉江汽车运输总站

新规划廉江汽车运输总站按汽车客运站一级A类标准建设，占地面积约100亩，其中客运站54亩（标准附表)，公交车站及出租车侯客站15亩，新能源汽车充电站10亩（按1标台公交车车位35平方米，建50个充电桩），规划选址位于城区西北面，北部湾大道边吉水镇上燕山村南边，北临北部湾大道，向东可接省道S286、S293和化廉高速；西距玉湛高速廉江西出入口约4公里，交通便利，可快速分流客源。另外，物流服务站、包车旅客落客点、维修车间、公共停车场等可视情况配套，项目建成后将成为我市重要交通枢纽。

（二）廉江汽车运输总站原址改造


根据廉江市“一河两岸”整治方案，将廉江汽车运输总站（占地面积20亩）原址打造成城市休闲公园，集绿化、美化、休闲、娱乐一体，完善城区的绿色生态格局，提高城区公共服务设施和生态环境水平，项目建成后将促进城市扩容提质，提升城市形象和品位。

三、项目组织实施

（一）项目业主

1．新建廉江汽车运输总站由湛汽集团廉江汽车运输总站作为业主负责组织建设。

2．廉江汽车运输总站原址改造为城市休闲公园由市基础设施建设投资有限责任公司作为业主负责组织建设。

（二）工作职责

各单位按照各自分工职责，通力协作，全力推进项目建设。

1.市交通运输局

（1）牵头统筹迁建项目工作，协调有关部门推进项目建设；

（2）合理规划安排长、短途车辆进站运营，规划车辆线路走向，合理调配公交车、出租车接驳，方便旅客出行；

（3）将新建廉江汽车运输总站建设项目上报省交通运输厅争取列入计划补助。

2.廉江汽车运输总站

（1）负责对新建廉江汽车运输总站的站内平面规划、布局，合理安排功能区，并在市自然资源局提供规划用地红线图后1个月内完成；

（2）积极协助市自然资源局对原廉江汽车运输总站的土地、房屋等资产进行评估，并提供相关证件、资料等；

（3）协调湛汽集团做好土地置换工作；

（4）负责按一级A类标准，组织对新建廉江汽车客运总站客运大楼、停车场硬化、发车位等各项配套设施规划设计，并筹集资金组织建设。

3.市基础设施建设投资有限责任公司

负责对原廉江汽车运输总站改造为城市休闲公园的清拆、规划、设计、建设等工作，改造成我市集生态、休闲、娱乐的生态园林景点。

4.市发展和改革局

负责协助、指导做好项目审批等相关工作。

5.市自然资源局

（1）负责对新建廉江汽车运输总站的规划、选址、调规工作，并在2019年6月20日前提供征地红线图给廉江汽车运输总站；
（2）负责对原廉江汽车运输总站的土地、房屋等资产的评估工作，并在2019年6月底前出具评估报告；

（3）2019年9月20日前完成新建廉江汽车运输总站约100亩用地的征地拆迁工作；

（4）负责做好新建廉江汽车运输总站和原廉江汽车运输总站的土地置换工作，2019年9月底前交地给湛汽集团使用。

6.市住房和城乡建设局、湛江市生态环境局廉江分局 

根据相应职能积极协助推进项目建设。

7.吉水镇人民政府

负责新建廉江汽车运输总站的征地、拆迁工作，协助业主做好建设工作。

（三）建设资金

1.新建廉江汽车运输总站，预算基建投资6000万元，湛汽集团承诺自筹资金建设，同时，廉江市交通运输局争取将该项目列入省计划补助。旧站与新站用地实行等价置换。

2.将廉江汽车总站原址改建城市休闲公园的建设资金由市基础设施建设投资有限责任公司列入“一河两岸”项目建设计划编列预算解决。

四、各项任务完成时间节点

目前，已基本完成廉江汽车运输总站原址资产评估及新选址等前期工作，下一步节点计划如下：

    (一)2019年9月20日前完成廉江汽车运输总站新站用地征地拆迁工作；

   （二）2019年9月底前完成廉江汽车运输总站新站项目的立项、设计招标工作；

   （三）2019年10月份完成廉江汽车运输总站新站工程施工招标；

   （四）2019年11月份廉江汽车运输总站新站动工建设；

   （五）2020年10月1日前廉江汽车运输总站新站建成并投入使用；

   （六）2020年9月底前完成廉江汽车运输总站原址改造为城市休闲公园的各项前期工作；
   （七）2021年5月1日前完成城市休闲公园建设并开放使用。

五、成立项目筹建机构

市政府成立廉江汽车运输总站搬迁工作领导小组，具体协调廉江汽车运输总站搬迁并建设休闲公园工作。

组　长：黎亦鸿　市委常委、常务副市长

副组长：林家春　副市长

成　员：李烨光  市政府办公室副主任
廖伟略　市交通运输局局长

伍华武　市发展和改革局局长

　　　　黄海波　市住房和城乡建设局局长

　　　　林良忠　市自然资源局局长

　　　　戚水文　市城市管理和综合执法局局长

　　　　李　旭　吉水镇党委书记

钟颖迪  湛江市生态环境局廉江分局局长

黎法伦　市交通运输局副局长　　　　

吴　亮　湛汽集团廉江汽车运输总站站长

　　　　何　伟　市基础设施建设投资有限责任公司总经理

　　　　李炳焕　市政府办职能转变协调室

领导小组下设办公室（设在市交通运输局），负责领导小组日常工作，由黎法伦同志兼任办公室主任。

                                 廉江市人民政府                                    2019年6月13日
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