廉江市中心卫生院升级建设工作情况汇报

副市长 张洋
（2017年5月18日）

尊敬的刘主任，各位领导、同志们：
我市认真按照省委、省政府的部署要求，将中心卫生院升级建设项目作为民生工程，采取强有力的措施，有计划、按步骤扎实推进，现将有关情况汇报如下：
    一、基本情况
  （一）硬件设施。安铺镇中心卫生院座落于廉江市安铺镇民建路78号，始建于1934年（前身为廉江县第二平民医院），镇人口13万人，辐射周边服务人口达60万人。目前开放床位数80张，业务用房面积5712平方米，万元以上设备38台；青平镇中心卫生院位于广东、广西两省交界，是通往广西的粤西窗口重镇，镇人口9万人，辐射周边服务人口达70万人。目前开发床位128张。业务用房面积0.77万平方米。
  （二）人员配置。安铺镇中心卫生院现有在职员工165人，卫生技术人员140人，执业（助理）医师48人，注册护士54人，本科以上卫生技术人员占6.5%，其中副主任医师2人，主治医师11人，中级以上卫生技术人员占9.3%；青平中心卫生院现有在职人员171人，本科学历18人、大专学历79人，中专以上学历67人；其中在编人员98人、非编人员73人;卫生技术人员140人,其中高级职称3人、中级职称20人、初级职称76人,工勤人员31人。
二、项目建设规划
（一）廉江市安铺镇中心卫生院升级建设项目预计总投入资金1.8256亿元，其中用于新建业务用房11721万元，改扩建业务用房216万元，医疗设备装备5041.41万元，信息化平台建设1277.59万元。通过三年全面升级建设，医院服务能力达到二级甲等医院水平，设置科室27个，病床数达300张以上，员工约450人，业务用房建筑总面积40200平方米。年门（急）诊服务能力30万人次以上，病床使用率90%以上，年业务收入达2亿以上。
（二）廉江市青平镇中心卫生院升级建设项目估算总投资1.82亿元，建成后，新增病床300张，预计两年内开放床位达到450张，建立内科、外科、儿科、妇产科、重症医学科、中医康复等19个科室，建成核磁共振和CT检查中心、ICU重症治疗中心、血透中心、体检中心、腔镜中心等。到2022年，将青平镇中心卫生院打造成为二级甲等综合性医院。
    三、项目建设进展情况
（一）青平镇中心卫生院已完成项目立项、用地批复、条件规划招标,地质勘查招标、图纸设计、监理招标大约于6月17日开标。完成项目建设可行性报告。我市政府于4月13日召开征地工作会议，征地工作组4月27日进驻青平镇，已完成土地确权登记，土地调规正在进行中。项目确保能在10月1日前动工。
（二）安铺镇中心卫生院已完成项目立项、建设可行性报告、地质勘查招标。图纸设计、监理招标于5月16日开标，项目环评等正在办理中；其他各项工作按程序办理中。项目确保能在10月1日前动工。
四、存在问题及建议。
[bookmark: _GoBack]我市中心卫生升级建设项目目前主要存在问题有二个方面：一是青平镇中心卫生院建设过程中要新增用地23310平方，征地工作推进慢。地质勘查招标、图纸设计、监理招标工作中出现投标公司异议，导致开标推迟到6月17日，影响原计划的工作节点。二是建设项目前期工程启动资金未到位，由于镇卫生院经费困难，每间中心卫生院升级建设项目前期资金需要200多万元，建议及时下达。
五、下一步工作重点
    （一）在5月底前完成青平中心卫生院征地工作， 并组织相关部门尽快完善土规调整。
（二）督促指导两间中心卫生院8月份完成工程项目招标工作，确保在10月1日前动工。

